

Le Plan Local d'Urbanisme

La procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et le calendrier prévisionnel

Les étapes de la procédure

Les étapes clés pour les élus

Les habitants

P H A S E E T U D E

Diagnostic et définition des objectifs

5 mois / Avril - Août 2018

Définition du projet de territoire :
le P.A.D.D.*.

3 mois / Août - Oct. 2018

*Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable

Traduction réglementaire du projet :
Elaboration du zonage, du règlement

4 mois / Oct. 2018 - Janvier 2019

Constitution du dossier Arrêt Projet

1 mois / Février 2019

Débat sur le P.A.D.D.
au sein du Conseil Municipal

Délibération
d'Arrêt Projet du P.L.U.

Bilan de la
concertation

C O N C E R T A T I O N P O P U L A T I O N

P H A S E A D M I N I S T R A T I V E

Consultation officielle
des services de l'état

3* mois / Février - Avril 2019

Enquête publique

2* mois / Juin - Juillet 2019

Approbation du Plan Local
d'Urbanisme

Novembre 2019

* Délais incompressibles